

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023

por EVA ESTRELLA ILLACUTIPA ILLACUTIPA

Fecha de entrega: 03-jul-2024 08:22a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2412047827

Nombre del archivo: T036_72426646_T.docx (10.11M)

Total de palabras: 9937

Total de caracteres: 58985

UNIVERSIDAD ANDINA
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



2
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA
EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
KELLUYO PERIODO 2023

1
TESIS PRESENTADA POR:
Bach. EVA ESTRELLA ILLACUTIPA ILLACUTIPA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
CONTADOR PÚBLICO

JULIACA – PERÚ

2024

UNIVERSIDAD ANDINA
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

2 **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA**
EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
KELLUYO PERIODO 2023


TESIS PRESENTADA POR:

Bach. EVA ESTRELLA ILLACUTIPA ILLACUTIPA

1
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
CONTADOR PÚBLICO

APROBADA POR EL JURADO REVISOR:

PRESIDENTE : 
Dr. MARTIN LEON CALA

PRIMER MIEMBRO : 
CPCC. NHELIO NATALIO ONOFRE MAMANI

SEGUNDO MIEMBRO : 
Dr. CARLOS ADOLFO LUJAN URIVIOLA

ASESOR DE TESIS : 
Dra. BERTHA BEJAR PARRA

LINEA DE INVESTIGACIÓN : POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PÚBLICA NACIONAL P-15



UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

RESOLUCIÓN N° 383-2024-D-FCCF-UANCV-J

Juliaca, 11 de junio del 2024

VISTOS: El Expediente N° CU – 006878 presentado por el (la) Bachiller: **ILLACUTIPA ILLACUTIPA EVA ESTRELLA**, quien **solicita nominación de jurados, fecha y hora de sustentación**, para rendir el examen de sustentación y defensa de la tesis titulado: **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023**, conducente para optar el Título profesional de **CONTADOR PÚBLICO**, que fue revisada por el Director de la Unidad de Investigación y el Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 8°, numeral b) del Reglamento General de Grados y Títulos de la UANCV vigente, es procedente acceder a la petición del interesado.

Que, al haberse cumplido con los requisitos exigidos por el Reglamento Interno de Trabajo de Investigación Conducente a Grados y Títulos plasmado en la Resolución N° 0294-2023-UANCV-CU-R.

Y estando, la opinión favorable del Director de la Unidad de Investigación y el Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, y las atribuciones que confiere el artículo 28° del Reglamento Interno de Trabajo de Investigación Conducente a Grados y Títulos Resolución N° 0294-2023-UANCV-CU-R.

SE RESUELVE:

ATÍCULO PRIMERO: **DECLARAR APTO** para la sustentación presencial del informe Final de la Investigación (borrador de Tesis) el (la) bachiller: **ILLACUTIPA ILLACUTIPA EVA ESTRELLA**, jurado de la Tesis titulada: **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023**, para optar el Título profesional de **CONTADOR PÚBLICO** en virtud de los considerandos expuestos.

ATÍCULO SEGUNDO: **NOMINAR JURADOS** para la sustentación presencial y defensa de la tesis a los siguientes docentes ordinarios:

Presidente	: Dr. MARTIN LEON CALA
1er Miembro	: CPCC. NHELIO NATALIO ONOFRE MAMANI
2do Miembro	: Dr. CARLOS ADOLFO LUJAN URVIOLA
Asesor	: Dra. BERTHA BEJAR PARRA

ATÍCULO TERCERO.- PROGRAMAR FECHA Y HORA de sustentación como se detalla:

Lugar	: Salón de Grados de la FCCF
Fecha	: VIERNES, 14 de junio del 2024
Hora	: 09:00 a.m.

ATÍCULO CUARTO.- DISPONER que la comisión de Grados y Títulos de la facultad, secretarías académicas y administrativas, quedan encargados del cumplimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

DISTRIBUCIÓN:

- Jurados	(3)
- Interesados	(1)
- Archivo	(1)



UNIVERSIDAD ANDINA
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
Dra. BERTHA BEJAR PARRA
Decana (a) de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras



UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

RESOLUCIÓN N° 069-2024-DUI-FCCF-UANCV-J

Juliaca, 06 de mayo del 2024

Visto: el Expediente N° 2024-CU-4464 de fecha 23 de abril del 2024, del **Bach. ILLACUTIPA ILLACUTIPA EVA ESTRELLA**, quien solicita Revisión de Informe Final de la Investigación (Borrador de Tesis) y el Anexo (04 o 05) "Ficha de Opinión del Informe Final de la Investigación" que fue revisada por el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de **Contabilidad**.

CONSIDERANDO:

Que, las Unidades de Investigación son unidades académicas que agrupan a docentes y estudiantes de diversas disciplinas, en razón del desarrollo de investigación científica, tecnológica y humanista de acuerdo al Estatuto Universitario Modificado 2020 de nuestra primera Casa Superior de Estudios.

Que, el (la) Bach. **ILLACUTIPA ILLACUTIPA EVA ESTRELLA**, quien solicita la revisión y aprobación de la propuesta de Investigación titulado: **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023**, conducente para optar el Título profesional de **CONTADOR PÚBLICO**, y

Que, al haberse cumplido con los requisitos exigidos por el Reglamento Interno de Trabajo de Investigación Conducente a Grados y Títulos plasmado en la Resolución N° 0294-2023-UANCV-CU-R.

Que, el Comité de Investigación emitió su opinión favorable a la propuesta de investigación.

Que, el Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad, corroboro la propuesta del (a) ASESOR (a) Dra. **BERTHA BEJAR PARRA**, quien debe estar acreditado y facultado para orientar y ayudar al asesorado en el proceso de elaboración del trabajo de investigación (Tesis) y,

Estando, la opinión favorable del comité de Investigación, en concordancia con el Reglamento Interno de Trabajo de Investigación Conducente a Grados y Títulos Resolución N° 0294-2023-UANCV-CU-R, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la UANCV N° 23738 y Modificatoria N° 24661 y el Estatuto de la UANCV, que confiere facultades a la unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Y AUTORIZAR EL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN (BORRADOR DE TESIS) para la REVISIÓN DE SIMILITUD TURNITIN, del tema titulado: **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023**, presentado por el (la) Bachiller: **ILLACUTIPA ILLACUTIPA EVA ESTRELLA**, para optar el Título profesional de **CONTADOR PÚBLICO**, en virtud de los considerandos expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR como ASESOR(a) al: **Dra. BERTHA BEJAR PARRA**

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Facultad, secretarías académicas y administrativas, queden encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

Dra. Yudy Huacani Supásaca
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN FCCF

DISTRIBUCIÓN:

- Interesados (1)
- Archivo (1)



UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

RESOLUCIÓN N° 088 - 2024- D-FCCF-UANCV-J

Juliaca, 22 de enero del 2024

VISTOS:

El Oficio No 016-2024-DUI-FCCF-UANCV de fecha 20 de marzo del 2024, emitido por la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, y el expediente N° CU-00945 presentado por el (la) Bachiller: **ILLACUTIPA ILLACUTIPA EVA ESTRELLA**; quien solicita la aprobación de la propuesta de Investigación Titulado: **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023**; para optar el Título Profesional de Contador Público, y

CONSIDERANDO:

Que, al haberse cumplido con los requisitos exigidos por el Reglamento General de Investigación de la UANCV; el **Comité de Investigación** de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras integrado por:

PRESIDENTE : Dr. MARTIN LEON CALA
MIEMBROS : Dr. JESUS MAMANI MAMANI
Dr. CARLOS ADOLFO LUJAN URVIOLA

Ha emitido el dictamen favorable para que dicha propuesta de Investigación pueda ser aprobado por Resolución.

Que, es requisito indispensable contar con un Docente Ordinario de la Facultad quien oficiara de Asesor de Tesis.

Estando el informe favorable del Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, en concordancia con el Reglamento General de Investigación y con el Reglamento de Grados y Títulos, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la UANCV N° 23738 y modificatoria, Resolución de Institucionalización N° 1287-92-ANR. D.L. N° 739 y el Estatuto Modificado 2020 de la UANCV, al Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras.

SE RESUELVE:

PRIMERO:

APROBAR LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN titulado: **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023**, presentado por el (la) Bachiller: **ILLACUTIPA ILLACUTIPA EVA ESTRELLA**, para optar el Título Profesional de Contador Público; y de conformidad con el Reglamento General de Grados y Títulos y del Reglamento General de Investigación, **se dispone su EJECUCIÓN.**

SEGUNDO:

RATIFICAR como Asesor(a) de Tesis al(la): **Dra. BERTHA BEJAR PARRA**

TERCERO:

La Facultad de Ciencias Contables y Financieras, el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, la Dirección de la Escuela Profesional y el Secretario Académico de la Facultad, quedan encargados de dar cumplimiento a la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado(01)
- Asesor (01)
- FCCF (01)



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"
Dra. BERTHA BEJAR PARRA
Decana (a) de la Facultad de Cs.
Contables y Financieras



METADATOS COMPLEMENTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023	
Datos de autor	
Nombres y apellidos	EVA ESTRELLA ILLACUTIPA ILLACUTIPA
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	72426646
URL de ORCID	https://orcid.org/0009-0008-3298-9534
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	BERTHA BEJAR PARRA
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	02387777
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0003-1881-4291
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	MARTIN LEON CALA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	02394903
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	NHELIO NATALIO ONOFRE MAMANI
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	01328058
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	CARLOS ADOLFO LUJAN URVIOLA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	01213364

Datos de investigación	
Línea de investigación	POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PÚBLICA NACIONAL – P15
Grupo de investigación	No aplica
Agencia de financiamiento	Sin financiamiento
Ubicación geográfica de la investigación	País: Perú Departamento: Puno Provincia: Chucuito Distrito: Kelluyo Coordenadas: Latitud: - 16.7270397 Longitud: - 69.2503315 https://maps.app.goo.gl/RYWSLX14ZVAVC7ZY6
Año o rango de años en que se realizó la investigación	Diciembre 2023 – Junio 2024
URL de disciplinas OCDE https://purl.org/pe-repo/ocde/ford/concytec-pe.github.io	Ciencias Sociales https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 Administración pública https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02

UNIVERSIDAD ANDINA
"NESTOR CERDAS VELASQUEZ"
Dra. Yady CHERRE SANCHEZ
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN FCCF



DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo EVA ESTRELLA ILLACUTIPA ILLACUTIPA, identificado con DNI
Nro. 72426646 en mi condición de egresado de:

- Escuela Profesional**
 Programa de Segunda Especialidad,
 Programa de Maestría o Doctorado

CONTABILIDAD

informo que he elaborado el/la **Tesis** o **Trabajo de Investigación**, **Trabajo Académico**
denominada:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE
FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
KELLUYO PERIODO 2023

Asesorado por: Dra. BERTHA BEJAR PARRA

Es un tema original.

Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y **no existe plagio/copia** de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

El incumplimiento de lo declarado da lugar a responsabilidad del declarante, en consecuencia; a través del presente documento asumo frente a terceros, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y/o la Administración Pública toda responsabilidad que pueda derivarse por el trabajo final presentado. Lo señalado incluye responsabilidad pecuniaria incluido el pago de multas u otros por los daños y perjuicios que se ocasionen.

Juliaca 21 de JUNIO del 2024


Firma del Asesor
(obligatoria)


FIRMA (obligatoria)



Huella

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de todo corazón a mis adorables padres Patricio y Lidia que gracias a ellos soy la persona que soy ahora, gracias a su cariño y apoyo incondicional llegué a cumplir uno de mis propósitos.

AGRADECIMIENTO

Primero doy gracias a Dios por siempre guiar y alumbrar mi camino y también agradezco a mis padres Patricio y Lidia que gracias a ellos por nunca rendirse conmigo y apoyarme siempre.

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA.....	i
AGRADECIMIENTO.....	ii
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	iii
5 ÍNDICE DE TABLAS.....	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
INTRODUCCIÓN.....	ix

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. Descripción del Problema.....	1
1.2. Formulación del Problema.....	3
1.2.1. Problema principal.....	3
1.2.2. Problemas específicos.....	3
1.3. Justificación.....	4
1.4. Objetivos de la Investigación.....	4
1.4.1. Objetivo general.....	4
1.4.2. Objetivo específico.....	5
1.5. Hipótesis.....	5
1.5.1. Hipótesis general.....	5
1.5.2. Hipótesis específicas.....	5
1.6. Operacionalización de variables.....	6

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

22	2.1. Antecedentes de la investigación.....	7
	2.2. Definición de términos	11
	2.2.1. Obra Publica.....	11
	2.2.2. Presupuesto	12
	2.2.3. Presupuesto aprobado	13
	2.2.4. Ejecución de presupuesto	14
	2.2.5. Desempeño administrativo	15
	2.2.6. Influencia	15
	2.2.7. Avance financiero.....	16
	2.2.8. Analizar la situación	16
	2.2.9. Avance físico.....	16

CAPITULO III

8 METODOLOGÍA

	3.1. Método de investigación	18
	3.2. Diseño de investigación	18
	3.3. Enfoque de investigación.....	19
	3.4. Tipo y nivel de investigación.....	19
	3.5. Ámbito de investigación	19
	3.6. Población y Muestra	20
	3.7. Técnicas e Instrumentos de recogida de información.....	21

3.8. Recogida de datos ¹⁰	22
--	----

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados	23
4.1.1. Prueba de hipótesis ⁵	27
4.2. Discusión de resultados.....	31
CONCLUSIONES	34
RECOMENDACIONES	35
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	36
ANEXOS	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Operacionalización de variables.	6
Tabla 2. Población de estudio.	20
Tabla 3. Resultados de VI Ejecución del Presupuesto.	24
Tabla 4. Resultados de VI Ejecución del Presupuesto.	24
Tabla 5. Resultados de la VD Avance financiero y Físico.	25
Tabla 6. Calificación del avance físico de Inversiones.	26
Tabla 7. Ejecución presupuestal en el avance.	27
Tabla 8. Nivel sobra de significancia.	27
Tabla 9. Influencia del desempeño administrativo.	28
Tabla 10. Nivel de significancia explicativa ANOVA.	29
Tabla 11. Influencia del proceso de ejecución.	30
Tabla 12. Sobre el nivel de significancia ANOVA.	30

RESUMEN

El propósito principal de este estudio es ⁴ evaluar la influencia de la ejecución del presupuesto aprobado en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo periodo 2023. En cuanto a la metodología, la investigación fue de ³³ diseño no experimental, de nivel descriptivo-explicativo, se utilizó la técnica de la encuesta apoyado con un cuestionario de preguntas numeradas y categorizadas a una muestra de 43 trabajadores. Los resultados principales fueron tanto el desempeño administrativo como el proceso de ejecución presupuestal han sido calificados entre regular y bueno, de modo similar los avances financieros y físicos de inversiones que se validan con datos ³ de la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas; la ejecución del presupuesto aprobado influye en una medida de 0,400 en el avance financiero y físico de las inversiones según el análisis de regresión R cuadrado y nivel de significancia de 0,000 ANOVA de Software SPSS versión 22. En conclusión, el avance financiero y físico de inversiones u obras está explicada en forma moderada y mayormente por el desempeño de los trabajadores de la entidad.

Palabras clave: Ejecución, presupuesto, avance financiero, avance físico, inversiones, obras.

17 ABSTRACT

The central objective of this study was to evaluate the influence of the execution of the approved budget on the financial and physical progress of investments of the District Municipality of Kelluyo during the period 2023. Regarding the methodology, the research was of a non-experimental design, at a descriptive level. -explanatory, the survey technique was used supported by a questionnaire of numbered and categorized questions to a sample of 43 workers. The main results were both the administrative performance and the budget execution process have been rated between regular and good, similarly the financial and physical progress of investments that are validated with data from the friendly consultation of the Ministry of Economy and Finance; The execution of the approved budget influences a measure of 0.400 in the financial and physical progress of investments according to the R-squared regression analysis and significance level of 0.000 ANOVA of SPSS Software version 22. In conclusion, the financial and physical progress of investments or works is explained moderately and mostly by the performance of the entity's workers.

Keyword: Execution, budget, financial progress, physical progress, investments, works.

INTRODUCCIÓN

² Ejecución del presupuesto aprobado y su influencia en el avance financiero y físico de inversiones de la municipalidad distrital de Kelluyo periodo 2023.

En Perú los municipios son los órganos del gobierno local, procedentes del apoyo y consentimiento de los pobladores, de la comunidad que tienen la autonomía económica y administrativa. En el cual el municipio tiene la obligación de realizar lo que es gasto público según de acuerdo con las carencias que presentan los habitantes de la Municipalidad, el cual permitirá el crecimiento económico, desarrollo social y productividad, del cual serán beneficiarios los pobladores.

Se entiende que el cumplimiento de las metas presupuestales va ligado a la normativa del presupuesto anual y a sus reglamentos de acuerdo con las Leyes generales, en donde indica que parte ³ el primer día de enero y finaliza el último día del mes diciembre del año fiscal.

Capítulo I. Contiene la representación sobre la situación problemática, se realizó el planteamiento de los problemas específicos, general y sus objetivos, asimismo se elaboró las hipótesis y la justificación de problema.

Capítulo II. Se desarrolló los fundamentos teóricos el cual abarco la consideración de antecedentes y teorías de trabajos relacionados con el tema.

Capítulo III. Se realizó la metodología del estudio y ámbito ⁴ de la investigación, la población de estudio, muestra elegida, las técnicas empleadas e instrumentos utilizados para la recolección de la información para la investigación.

Capítulo IV. Representa el análisis y la explicación sobre los resultados, discusión de las respuestas, siguiendo después la conclusión y finalizando con las recomendaciones.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. Descripción del Problema

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú es institucionalmente autónomo y responsable de planificar e implementar las políticas económicas del país. Con el fin de mejorar las actividades económicas y financieras del país, y asegurar el desarrollo sostenible de la economía.

De acuerdo al ámbito mundial según la información revisada la ejecución del presupuesto y la gestión financiera eficaz son inquietudes frecuentes en varias instituciones gubernamentales a nivel mundial.

En muchos de los países, la carencia de claridad y de explicación de las mismas, por ejemplo, sobre los gastos en la gestión realizadas y también de la falta de comunicación en especial de los fondos públicos resulta ser un reto constante.

Los organismos internacionales, tal como el fondo monetario internacional (FMI) y (BIRF), acostumbran a fomentar buenas prácticas sobre la gestión del presupuesto como parte de sus programas de asistencia técnica y social. Enfatizando en el tema la falta de claridad suele conducir a acciones

corruptas y al mal manejo de los fondos públicos, lo que destruye la confianza depositada en las instituciones gubernamentales.

La ejecución del presupuesto esta inherentemente asociado con la gestión de riesgos financieros. A nivel mundial, los gobiernos con el pasar del tiempo están cada vez más cuidadosos sobre la importancia de identificar, estudiar y gestionar los riesgos financieros ligados con la ejecución del presupuesto y las inversiones públicas. El cual se trata de insertar riesgos como por ejemplo con el constante cambios de la economía, las reformas políticas fiscales y los riesgos operacionales relacionados con la implementación de los proyectos de inversión.

Perú combate los grandes desafíos que se presentan como la desigualdad regional, como la gran dificultad a la hora de acceder a las prestaciones servicio de agua y luz que son servicios indispensables. Y también a las oportunidades de crecimiento de las áreas rurales y urbanas, así como las regiones alejadas que es el sur y costa que está en el centro. El cual influencia de gran manera sobre las distribuciones de los recursos y cómo afecta en el crecimiento del país.

La suficiencia institucional para direccionar eficientemente los recursos públicos y ejecutar los proyectos de forma eficaz y puede ser escasa en algunas áreas del gobierno peruano. El cual puede entorpecer el accionamiento oportuno de las reformas políticas y proyectos designados a ⁴⁰ impulsar el crecimiento económico y social del país.

La insuficiencia de las inversiones convenientes y necesarias en la infraestructura y servicios públicos básicos, como la salud, educación, transporte y agua potable, puede impedir la prosperidad económica y social

de nuestro país. La ejecución deficiente del presupuesto puede afectar estos inconvenientes al aplazar la construcción y avance de las infraestructuras vitales como los hospitales.

El gobierno local que es el distrito Kelluyo, en el transcurso de los gastos aprobados es crítico para respaldar que los recursos otorgados se dispongan de manera eficiente. Si existe un déficit en la ejecución presupuestaria a nivel de nuestra región, esto puede señalar que existen problemas en la gestión financiera y la capacidad del gobierno ⁴³ para poner en práctica las políticas y programas que son planificadas.

En el caso de que la ejecución del presupuesto aprobado no se desarrollara de manera competitiva, es posible que exista un impacto negativo en el avance financiero como físico de las inversiones planificadas. El cual podría interpretarse como retrasos en la implementación de proyectos de infraestructura, servicios públicos y otras áreas de desarrollo local del distrito de Kelluyo.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema principal

- ¿Cómo influye la ejecución del presupuesto aprobado en el avance financiero y físico de inversiones ¹ de la Municipalidad Distrital de Kelluyo periodo 2023?

1.2.2. Problemas específicos

1. ¿En qué medida influye el desempeño administrativo en el avance financiero y físico de inversiones?

2. ¿Cómo influye los procesos de ejecución presupuestaria en el avance financiero y físico de inversiones?

1.3. Justificación

¿Por qué teórico? Este trabajo de investigativo tiene como finalidad contribuir al conocimiento, generar ideas y discutir temas, cuestionar nociones y métodos, tratar de llegar a diferentes resultados, y demostrar causas, efectos, situaciones y conclusiones. Y el vínculo que existe entre la ejecución del presupuesto aprobado en el avance financiero y físico de inversiones.

¿Para qué práctico? La síntesis al final de esta investigación trata de argumentar que hay maneras posibilidades de mejorar las etapas de ejecución del presupuesto aprobado eficazmente, en el avance financiero y físico de inversiones y cómo una buena gestión. Puede mejorar con la implementación de programas, tácticas capacitaciones y sobre todo la constante actualización tecnológica mejoraría en gran escala el transcurso de la ejecución y la gestión pública local.

¿Cómo metodológico? ¹ La elaboración y aplicación de las encuestas y fuentes documentales originara doctrina (tales como teorías, conceptos, antecedentes) estos se basan en métodos científicos, situaciones que pueden ser servir como antecedentes.

1.4. ²Objetivos de la Investigación

1.4.1. *Objetivo general*

- Evaluar la influencia de la ejecución del presupuesto aprobado en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo periodo 2023.

1.4.2. Objetivo específico

1. Demostrar la influencia del desempeño administrativo de los trabajadores en el avance financiero y físico de inversiones.
2. Identificar ⁴ el nivel de influencia de los procesos de ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis general.

- La ejecución del presupuesto aprobado influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo ¹ periodo 2023.

1.5.2. Hipótesis específicas

1. El desempeño administrativo de los trabajadores influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones.
2. En qué medida influencia ¹⁶ los procesos de ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones.

1.6. Operacionalización de variables

Tabla 1

Operacionalización de variables.

Variable	Dimensiones	Indicadores
Variable Independiente	Desempeño Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Personal- (Gerencia, Profesionales y Técnicos) ❖ Abastecimiento ❖ Contabilidad ❖ Tesorería
Ejecución del Presupuesto	Proceso de ejecución presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Compromiso ❖ Devengado ❖ Girado ❖ Pagado
Variable Dependiente	Avance Financiero	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Calendarización Anual de Inversiones ❖ Calendarización Trimestral de Inversiones ❖ % Financiero Mensual ❖ % Financiero Acumulado
Avance Financiero y Físico	Avance Físico	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Proyectos Aprobados ❖ Ajuste de Proyectos ❖ % Avance Mensual, Anual ❖ % Avance Acumulado

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. A nivel internacional

(Izquierdo, 2021) Ecuador aplica una amplia política de gasto en los últimos años con un presupuesto de más de 34.000 millones de dólares, que depende en gran medida de los ingresos fiscales y del apoyo gubernamental (deuda). Y las incógnitas que nacen son. ¿Cuáles son las repercusiones de las prácticas de obras públicas y los recursos presupuestarios, y cuáles son las consecuencias en el presupuesto del año siguiente? Este tema y otros similares caracterizan el proceso de implementación de la gestión orientada a resultados dentro del gobierno nacional y como parte fundamental de la presupuestación orientada a resultados (PpR). El objetivo general de este estudio es reconocer los resultados y principales problemas que tiene. Ecuador en las implementaciones del PpR, cuya importancia está dada por el objetivo de progresar, la distribución y manejo de los recursos del país, debido a que los recursos del estado peruano son muy limitados, es cada vez más limitado. Las crisis externas y la actual inestabilidad económica provocada por el fuerte oleaje mundial de COVID-19 resulta ser dificultosa al momento de cubrir las carencias del pueblo por parte del presupuesto actual.

(Rodríguez, 2020) El propósito de este documento es cultivar la utilización de las técnicas Presupuestales Multianualmente, asimismo tener como respuesta respecto a llevar a cabo los gastos que se efectúan en América Latina, trazándose como propósito encontrar metodologías para la optimización de la ejecución del dinero gastado en el presupuesto nacional de Costa Rica, la técnica sirve como herramienta para distribuir recursos financieros a nivel de programa que se espera recolectar y utilizar en instituciones públicas durante un periodo de más de un año: Normalmente, el calendario corresponde al mandato del gobierno y está determinado por el plan y la estrategia fiscal del gobierno.

Vega, (2023) El siguiente trabajo de investigación pide a los lectores examinar los principios adoptados en los partidos, tres de los cuales están incluidos en el salón de la fama de los diputados del 139° mandato del país, cuyo objetivo general es explicar cómo aprobar o rechazar el presupuesto nacional. El objetivo específico de esta situación es también expresar los discursos de los diputados presentes en la sala en discusión, en la que se aprecia el formato del texto argumentativo.

2.1.2. A nivel nacional

Pelaez, (2023) Este trabajo investigativo titulado, "Análisis e Interpretación de la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cañete durante los Periodos 2019 y 2020", Con el propósito de reconocer y señalar una cantidad de probables circunstancias de incumplimiento del presupuesto determinado. El estudio realizado se estima del tipo diseño primario, comparativo, descriptivo, e estadístico y no exploratorio. Se revisaron diferentes documentos relativos a la implementación de los

presupuestos del 2019 y 2020, para la planificación y gestión del presupuesto del Municipio Distrital de San Antonio de Cañete, en materia de poblacional. Se han extraído los métodos aplicados, el análisis de documentos técnicos, y la herramienta utilizada son la lista de verificación que se emplearon.

(Pacheco, Mayra, Quispe, Alexzandra, Soto, 2021) los autores realizaron indagaciones sobre el tema “²⁴La Ejecución Presupuestal de Gastos en el Cumplimiento de Metas Institucionales de la Municipalidad Distrital de San Antonio”. El tipo de estudio utilizado fue ²⁹un diseño no experimental, el método de investigación fue cuantitativo, para la recolección de datos se utilizaron estrategias observacionales y repasos del archivo documental, tomemos como ejemplo los documentos de respaldo proporcionados en el periodo del 2019. ⁹Los resultados del análisis y comentarios sobre la implementación del presupuesto de las instituciones aprobadas (PIA) Y del importe presupuestario modificado (PIM) muestran cómo se realizó la implementación. El Gobierno Local desempeña un papel importante en el presupuesto.

⁷(Pastor, 2023)“Influencia de la Calidad de Gestión administrativa para la Ejecución de Obras por Administración Directa del Gobierno Regional de Madre de Dios en el periodo 2021” la meta fue estudiar el impacto de la gestión en la importancia de la implementación del trabajo gestionado por GOREMAD en 2021. Posteriormente se estableció un diseño descriptivo, relacional-causal. La encuesta fue administrada a ciento cincuenta y seis directivos de la empresa y se analizó el desarrollo material y económico de 2 proyectos implementados por la dirección directa de GOREMAD. Como resultado

importante, se encontraron correlaciones entre el líder efectivo y el jefe ejecutivo y el liderazgo de manera directa.

2.1.3. A nivel local

Puma, (2022) El estudio de esta problemática analiza partiendo del problema ² en la "Ejecución del Presupuesto Participativo por Resultados, debido a que se observó deficiencias en la ejecución del Presupuesto Participativo en los periodos 2019-2020", y el propósito del presupuesto era participar en la recaudación de las necesidades públicas. Escudriñar el presupuesto utilizado y el impacto que se obtuvo de sus propósitos y con la finalidad de las instituciones que participan en los resultados de la institución, tomándolo en cuenta en el presupuesto y promoviendo su implementación a través de servicios sociales y proyectos urgentes para que puedan restablecer ² la calidad de vida de los habitantes y su impacto en el éxito de sus aspiraciones y determinaciones fijadas de Chucuito, como propósito especial, tiene determinar lo procedimientos y normas establecidas, priorizar las actividades de financiamiento para el bien común de los residentes de la provincia de Puno. Los participantes en los resultados ofrecieron pautas para mejorar las prácticas presupuestarias.

(Cahuana, 2024). La tesis titulada ⁶ influencia que existe entre la ejecución presupuestal con el cumplimiento de metas en los proyectos de mejoramiento de la municipalidad distrital de Calapuja Puno 2021-2022. Los métodos de investigación incluyen métodos estadísticos, marcos descriptivos, y diseño transversal, modelos descriptivos, la técnica utilizada es el análisis de expediente financiero como herramienta, en el que se considera el presupuesto como variable independiente y se asignan las metas alcanzadas

como dependiente, se analizaron 06 proyectos de inversión, los datos fueron extraídos de datos secundarios en la consulta amigable MEF correspondiente al MCD.

Choque, (2018) Realizo una indagación ⁴ "Ejecución del presupuesto participativo y su incidencia en el cumplimiento de metas y en la Municipalidad Provincial de Puno Periodo 2014" Recoge ² el criterios personales y contribuciones que aprecian que son importantes de diversas corporaciones no gubernamentales para crear un sistema de elección entre un conjunto de alternativas y metas en temas que sugiere de gasto público a nivel del departamento altiplánico. Su propósito universal es examinar como la implementación del ² presupuesto participativo contribuye al logro de metas y objetivos del Municipio Provincial de Puno de la gestión de año 2014. Solicitar reunión o apoyo o también, así como actores sociales que quieran participar. deben estar preparados a consentir el proceso presupuestario correspondiente, es una forma legítima, eficaz, rápida y representativa para que nuestra democracia alcance acuerdos y compromisos fundamentales; por lo tanto, debe organizarse democráticamente y debe existir una forma idónea de direccionar los recursos del país en todo lo que planificación y cimiento de las obras. Es un proyecto que coopera ¹³ en el mejoramiento de la comunidad local y la lucha contra la pobreza y la extrema miseria, dentro de la competencia de la región de Puno.

2.2. Definición de términos

2.2.1. Obra Publica

Una obra pública es la totalidad de todas las construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, mejoramientos, habilitaciones,

demoliciones, etc. Los bienes inmuebles por ejemplo edificaciones, propiedades, construcciones, caminos, puentes, vaciado y perforaciones. Se financian con cargo al presupuesto estatal y se rige por las leyes de contratos estatales (**Ley N° 30225**).

Cualquier obra pública en conformidad a la ley del Perú, tiene que realizarse una convocatoria por una institución del estado por medio de un proceso de selección (Licitación Pública) el cual debería de contar con una documentación y certificación técnica en obras.

El presupuesto aprobado tiene el propósito de abarcar la escasez y poder renovar las circunstancias de cómo viven todos los civiles. Tomando como guía una región específica, tiene la necesidad de una autopista renovada para mejorar la forma de transporte y comunicación entre las personas y sus vecinos, de los municipios cercanos también la misma entidad examinará la posibilidad de un presupuesto para poder costear la obra, después se armará un proyecto definido (Expediente de Contratación de obra), se realizará una convocatoria para un proceso en donde se elegirá una empresa que pueda levantar la carretera, posteriormente se firmará el contrato, y luego la empresa seleccionada procederá a ejecutar el proyecto.

(Hegel, 2020)

2.2.2. Presupuesto

El presupuesto designado por el estado ocupa el último lugar en los resultados del plan Nacional de Desarrollo. Lo que aquí se define como uso debe ³⁵ contribuir al logro de los objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PEDN). Por lo tanto, cuanto más eficientemente se

utilice el presupuesto, más cerca estaremos de cerrar la brecha que impide a nuestra gente alcanzar una calidad de vida real y sostenible. Se entiende que al no ejecutar el presupuesto y que los ingresos fiscales resulten en cantidades mínimas a comparación de las expectativas esperadas. Y repercute de manera negativa en el propósito de que el país se desarrolle en manera económica. **(RAMIREZ, 2020)**

Es una herramienta del gobierno que tiene como objetivo es custodiar los intereses del pueblo a través de la ayuda y alcanzar las metas de equivalencia, eficiencia y distribución por parte de las instituciones públicas. Para garantizar el equilibrio monetario, se limita la cantidad de dinero gastada durante el año presupuestario para cada institución pública y el dinero que las apoya, según los fondos estatales. **(MEF, 2024b)**

2.2.3. Presupuesto aprobado

El presupuesto del proyecto aprobado es la operación de todas las asignaciones presupuestarias determinadas por la ley, incluido el límite de tiempo para los gastos durante el año presupuestario. En cuanto a los documentos del gobierno nacional, ya los importes asignados en materia presupuestaria se especifican en la ley de presupuesto anual del estado. Hasta que pueda implementarse debería aplicarse a través de la aprobación del presupuesto que abren las instituciones. Los créditos presupuestarios de las administraciones regionales y locales se determinan en los presupuestos abiertos a las instituciones, teniendo en cuenta los importes aprobados en la ley presupuestaria anual. ³⁶ En el caso de las empresas y organismos descentralizados de gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno

central, las asignaciones presupuestales son determinadas por la ley Suprema del Perú.(MEF, 2024a)

2.2.4. Ejecución de presupuesto

La puesta en marcha del ⁹gasto público es un proceso de transferir la obligación de gastar para lograr resultados y apoyar la prestación adecuada de bienes y servicios públicos los prestamos aprobados. Y también se busca un resultado excelente según la (MEF, 2018)

El gasto de capital en el primer trimestre es generalmente muy débil, y en el último trimestre (diciembre incluido) en la mayoría de los casos se realiza alrededor del 40% de las inversiones. Esta no es una buena práctica en el sentido en que no puede suceder, sin embargo, la lógica de ejecutar el presupuesto en la misma dirección debe continuar para cubrir toda infraestructura, obras públicas en general que deben construirse. Casas, (2023)

Según los fundamentos la ejecución de las obras publicas se organiza teniendo en cuenta la capacidad de direccionar para acelerar el proyecto en rápido desarrollo, la capacidad de gestionar correctamente los recursos y el presupuesto necesario. Para llevar a cabo toda obra del estado, asimilando y utilizando metodologías para cada ejecución de Todos los trabajos que deberían hacerse Se aprecia que hay un cambio en cuanto a la ejecución del presupuesto ya aprobado. Esto requiere de inversión pública para alcanzar niveles de cumplimiento esperado en las organizaciones.(Ley de Contrataciones Del Estado-Ley 30225, 2019)

2.2.5. Desempeño administrativo

El desempeño administrativo generalmente se clasifica como el cimiento y el soporte para conseguir la eficacia y una excelente productividad en una entidad. Refiriendo que en la actualidad existe una variedad de intereses por parte de los trabajadores. En la actualidad el desempeño laboral depende mucho de la remuneración según estudios realizados y también de algunos factores que son como, el estado anímico, el estrés laboral y la competitividad de cada persona etc.

Por tal motivo, el desempeño administrativo es considerado como un conjunto de actitudes, actividades y manifestaciones que se pueden visualizar a los trabajadores administrativos, que son indispensables para el funcionamiento excelente de una entidad. **Reyes, (2018)**

La revisión de la calidad de trabajo del personal en las universidades, debe de realizarse de manera profesional, técnica y permanente, procurando que su aplicación se base en la medida de lo posible en un esfuerzo psicofísico que tenga en cuenta las habilidades de cada miembro del personal, y la actitud que muestran es justa, los talentos incluyen las habilidades cognitivas, potenciales, actitudes positivas y disposiciones que exhiben los trabajadores en cada día de las actividades asignadas. **Villegas, (2017)**

2.2.6. Influencia

Basándose en la ejecución de las obras públicas, es un conjunto de métodos para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la naturaleza de cada obra a realizar, controlando adecuadamente los recursos y presupuesto necesarios para la ejecución de la obra. Existen lineamientos sobre la

implementación del presupuesto asignados, que requiere un desarrollo de inversiones públicas con la finalidad de que las instituciones públicas cumplan con el objetivo trazado. (Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225).

2.2.7. Avance financiero

El progreso financiero es una medida que ayuda a comprender el nivel de cumplimiento del presupuesto, de las entradas y salidas económicas durante un periodo específico. (MEF, 2023)

2.2.8. Analizar la situación

El análisis o evaluación financiera es un instrumento muy efectivo ¹⁸ para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa, de un año específico e igualar sus resultados a comparación de otras compañías, perteneciente a la industria que están bien administradas y presentan peculiares similitudes; en todo caso, su razón y finalidad es obtener una relación completa que es normal a través de una herramienta en el proceso de selección de interés mediante un enfoque técnico, mediante los contenidos aportados de los implicados, y la contabilidad se traduce también en análisis e interpretación.

2.2.9. Avance físico

El progreso físico es la situación en el que se encuentra la obra y que nos ayuda a determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos presupuestarios aprobados en el presupuesto de las instituciones públicas, de un periodo específico. (MEF, 2023)

Es la representación sobre la ejecución de la obra. Se interpreta, cuanto por ciento de la edificación ya se encuentra concluido, y cuál es el resto que

falta para terminar, de igual modo se hace la comparación al programa de la obra pública. **COLQUE, (2017)**

Participación ciudadana

La participación ciudadana es una disposición, también se podría decir que es un derecho de los pobladores de una comunidad, para involucrarse activamente en el transcurso de las decisiones tomadas, relacionados para un apropiado desarrollo en la comunidad. El cual se desarrolla mediante reuniones, consultas públicas y encuestas, etc.

La participación, que abarca a los habitantes, en los temas de interés público del estado peruano, ⁴⁵ es un derecho fundamental, es acreditado por las normas y acuerdos internacionales suscritos en el estado peruano, en el cual indica que todas las personas tienen ⁴⁸ el derecho de expresar su opinión en los asuntos públicos al país que pertenecen. De manera directa o mediante representantes libremente elegidos. **Valdiviezo, (2013)**

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1. Método de investigación

Método deductivo: Durante la investigación se empleó el método deductivo. Este método de investigación es donde, comienza de circunstancias particulares de la cual se adquiere entendimiento sobre aspectos universales. Este tipo metodologías nos ayuda con el conocimiento de la hipótesis, el estudio de las leyes científicas, e ilustrar los que son necesarios. El estudio de este método logra ser integro o incompleto. Esta metodología se emplea en la verificación de la literatura y en la presentación de informe final. **Ander, (2018)**

Método Inductivo: El método inductivo se utiliza en los inicios, en los que se encuentran los casos singulares, a partir de un enlace de juicios. Esta forma de investigar se emplea para cuando se realice la elaboración é indagación de notas obtenidas de los cuestionarios. **Hernandez, (2020)**

3.2. Diseño de investigación

Se utilizó en este trabajo de investigación es el diseño No experimental.

Diseño No experimental: Plantea que este tipo de diseño se desarrolla donde no hay ninguna modificación deliberada y los objetos aparecen en su

entorno natural sin que nadie intervenga, con el propósito de luego analizar los datos obtenidos. **Hernandez, (2019)**

3.3. Enfoque de investigación

Enfoque cuantitativo: se aplica la agrupación y el estudio de datos para poder argumentar y contestar las preguntas del estudio de investigación y así poder acreditar la hipótesis previamente echas. Se basa en mediciones estadísticas, cálculos y a menudo en el uso de estadísticas para describir con precisión patrones de comportamiento en la población. **(Sampieri, 2018)**

3.4. Tipo y nivel de investigación

Esta investigación pertenece al nivel y tipo descriptivo, porque uno de los propósitos de este estudio, es detallar minuciosamente características, comportamientos o acontecimientos, en esta averiguación encaminada, se recogen y analiza información con el fin de ofrecer una representación precisa y detallada acerca del objeto de estudio.

Descriptivo-Explicativo: Frecuentemente, el objetivo y la tarea del investigador consiste en describir hechos, situaciones y sucesos, es decir “como son” y “como se manifiestan”. A través de la investigación descriptiva buscamos revelar la naturaleza, características y perfil de los individuos, agrupaciones, sociedades, procedimientos, objetos o cualquier otra cosa que se puede analizar. **Sampieri, (2018)**

3.5. Ámbito de investigación

El ámbito de estudio esta direccionado en la Municipalidad Distrital de Kelluyo

3.6. Población y Muestra

3.6.1. Población

La población es una multitud total de cosas aprendidas; cubre múltiples componentes analíticos de un fenómeno y debe poder ser contado y compararse con un estudio específico de una agrupación de N factores que comparten una característica particular. **Tamayo, (2019)**

¹⁰ La población para este presente trabajo de investigación está constituida por la Municipio distrital de Kelluyo periodo 2023.

¹² 3.6.2. Muestra

Es un pequeño conjunto de una parte de la población, y para la selección Del subconjunto se necesita delimitar las características de la población. **Hernandez, (2017)**

La muestra que se empleara en el trabajo de investigación está constituida del periodo 2023. También se menciona a la oficina de ¹⁸ “Sub-Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural”. Y la muestra en si está compuesta por 42 encuestados que pertenecen a la Municipalidad distrital de Kelluyo.

Tabla 2

Población de estudio.

Estratos	Población N
Trabajadores de la municipalidad	33
Sociedad civil	10
Total	43

Nota: Elaboración propia

3.7. Técnicas e Instrumentos de recogida de información

3.7.1. Encuesta

Según las ciencias sociales la encuesta se utiliza, como un tipo de metodología con el fin de ⁵ comprender mejor las actitudes, comportamientos y percepciones de las personas.

La encuesta es un método de investigación el cual tiene la finalidad de reunir información mediante la distribución de los cuestionarios hacia un pequeño conjunto seleccionado y representado de la población que es de nuestro interés, con el fin de describir y explicar los fenómenos sociales.

Babbie, (2018)

3.7.2. Instrumento

Un instrumento es un método que se emplea para realizar, una medición el cual consiste en recopilar delicadamente los datos cuantitativos, confiablemente, empleando la validez y la objetividad. Y para terminar sobre el proceso de recolección se examina los procedimientos de catalogación de datos cuantitativos y luego ver la manera de alistarlos para realizar el estudio y luego poder interpretar. **Sampieri, (2018)**

Y el cual se ejecutó entregando una encuesta a cada uno de los participantes. Con el fin de conseguir la información sobre el criterio de las personas que trabajan y también de los ciudadanos que son parte de la Municipalidad Distrital de Kelluyo, con respecto a su captación de las variables.

Con ese propósito se empleó el cuestionario como técnica de investigación se realizó 1 cuestionario: el primero era calificar "la ejecución del

presupuesto aprobado”, que consta de 8 preguntas sobre el tema, y también 8 preguntas sobre “el avance financiero y físico”, que suma un total de 16 preguntas que se desarrollaron, con la finalidad para obtener información necesaria para la investigación.

3.8. Recogida de datos

Para realizar la interpretación y nivel de estimación poblacional con relación al cumplimiento de puesta en marcha del presupuesto aprobado y como eso influencia en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo 2023, se empleó como instrumento para recopilar datos la encuesta.

Y para analizar los datos recogidos se empleó el software SPSS, para realizar la captura y el estudio de datos con el fin de realizar tablas y graficas con data compleja. El software se caracteriza por la gran capacidad de manejar considerables cantidades de datos y es capaz de analizar un texto entre otros formatos y más.

² CAPÍTULO IV

ANÁLISIS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se realiza la exposición y especificaciones de los resultados obtenidos mediante el Software del SPSS y ANOVA y mediante las cuales se hizo las tabulaciones indispensables y gracias a los resultados se hizo la representación de los cuadros y así poder interpretarlos.

4.1 Resultados

Siguiendo los procedimientos lógico y metodológico, se procesaron los datos obtenidos con la utilización de los cuestionarios de preguntas. Los resultados descriptivos se muestran por dimensiones de la variable independiente y dependiente, estas ¹ dimensiones estuvieron constituidas por cuatro preguntas cada una y con el objeto de que las tablas e interpretaciones no sean excesivamente redundantes, se han agrupado, por ello el número de respuestas de la muestra es 43 multiplicado por 4, es decir, 172 respuestas.

Los resultados son descriptivos que sirven de base para la verificación de las hipótesis.

Resultados de la Variable Independiente Ejecución del Presupuesto

Tabla 3

Resultados de VI Ejecución del Presupuesto.

Frecuencias		Respuestas		
		N°	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Desempeño administrativo	Malo	23	13,4%	13,4%
	Regular	84	48,8%	62,2%
	Bueno	63	36,6%	98,8%
	Muy bueno	2	1,2%	100,0%
Total		172	100,0%	100,0%

a. Grupo

Nota. procesado por la ejecutora.

En la tabla que antecede se muestra la apreciación del desempeño administrativo de los trabajadores relacionadas la adecuada selección del staf de personal directivo, el cumplimiento de deberes de los funcionarios y trabajadores de las áreas de abastecimientos, contabilidad y tesorería tendientes al logro eficaz de las inversiones que ha planteado la municipalidad en el presupuesto aprobado.

La calificación según categorías indica que el desempeño sería malo con el 13,4%, regular 48,8%, bueno 36,6% entre los importantes, lo cual se reflejaría en aceptables avances financiero y físico de las inversiones.

Tabla 4

Resultados de VI Ejecución del Presupuesto.

Frecuencias		Respuestas		Porcentaje acumulado
		N°	Porcentaje	
Proceso de ejecución presupuestal ^a	Malo	16	9,3%	9,3%
	Regular	77	44,8%	54,1%
	Bueno	77	44,8%	98,9%
	Muy bueno	2	1,2%	100,0%
Total		172	100,0%	100,0%

a. Grupo

Nota. procesado por la ejecutora.

En cuanto al proceso de ejecución presupuestal de programación, formulación, discusión, aprobación y ejecución en los diferentes niveles de gobierno, la evaluación de su cumplimiento se centró esencialmente en las fases de asignación, ²⁵ compromiso, devengado, girado y pagado del sistema integrado de administración financiera por parte de las áreas pertinentes de personal, abastecimientos, contabilidad y tesorería.

La encuesta demuestra la calificación entre regular 44,8%, bueno 44,8% destacables del cumplimiento del proceso de ejecución presupuestal para contribuir a los eficaces avances de inversiones.

Resultados de la Variable Dependiente Avance Financiero y Físico

Tabla 5

Resultados de la VD Avance financiero y físico.

Frecuencias		Respuestas		
		Nº	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Avance financiero ^a	Malo	33	19,2%	19,2%
	Regular	87	50,6%	69,8%
	Bueno	49	28,5%	98,3%
	Muy bueno	3	1,7%	100,0%
Total		172	100,0%	100,0%

a. Grupo

Nota. procesado por la ejecutora.

La apreciación requerida en la encuesta se centró al avance financiero de las inversiones, de si estuvieron orientados en lugares necesarios que contribuyan al desarrollo, el cumplimiento de la calendarización mensual, trimestral, semestral; las modificaciones presupuestarias ocurridas, así como la evacuación de información oportuna sobre el tópico en análisis.

Al respecto la apreciación expone los resultados siguientes: malo 19,2%, regular 50,6%, bueno 28,5%, lo cual significa que la entidad habría mostrado regular y buen avance financiero.

Observando la información presupuestaria y financiera de avance financiero de inversiones del distrito de Kelluyo, éste ocupa de siete distritos el tercer lugar en el mejor avance con un 85,0% anualizado. Contrastando con las respuestas de los encuestados entre malo, regular y bueno se estaría validando ³¹ la información que se muestra en el apéndice ²¹ 4 de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas de proyectos de inversiones 2023.

Tabla 6

Calificación del avance físico de Inversiones.

Frecuencias		Respuestas		
		N°	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Avance físico ^a	Malo	46	26,7%	26,7%
	Regular	96	55,8%	82,5%
	Bueno	28	16,3%	98,8%
	Muy bueno	2	1,2%	100,0%
Total		172	100,0%	100,0%

a. Grupo

Nota. procesado por la ejecutora.

En cuanto al avance físico de inversiones, se intentó auscultar si la entidad tuviera un banco de proyectos de inversiones aprobados, si los proyectos estuvieron supeditados a ajustes por diversas razones, así como los avances físicos periódicos y acumulados.

La tabla presenta la apreciación subjetiva de que dichos avances físicos serían malos en un 26,7%, regular en un 55,8%, bueno 16,3% preponderantes, entonces la realidad práctica de los avances físicos es bastante regular.

13

4.1.1. Prueba de hipótesis

4.1.1.1. Verificación de las hipótesis

Por tratarse de una investigación de nivel explicativo, que busca la influencia de una o más variables independientes en una o más variables dependientes, se analizaron utilizando el método de regresión lineal múltiple y simple para cada hipótesis planteada y aprobada en el plan o proyecto de tesis.

4.1.1.2. Hipótesis General

Ho: La ejecución del presupuesto aprobado no influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo periodo 2023.

Ha: La ejecución del presupuesto aprobado influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo periodo 2023.

Tabla 7

Influencia de la ejecución presupuestal en el avance.

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
1	,632 ^a	,400	,385	3,048

a. Predictores: (Constante), Ejecución presupuestal

Tabla 8

Nivel de significancia explicativa^a ANOVA

Modelo		Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	253,546	1	253,546	27,287	,000 ^b
	Residuo	380,965	41	9,292		
	Total	634,512	42			

a. Variable dependiente: Avance financiero y físico

b. Predictores: (Constante), Ejecución presupuestal

Las tablas que anteceden muestran a través de R cuadrado ²⁰ el nivel de influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente, allí se puede observar el nivel de influencia de 0,400 o 40% de la ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones; que se considera relativamente significativa en forma segura en vista de que ² la prueba ANOVA muestra un nivel de significancia de 0,000%, lo cual indica que no hay sesgos en el nivel de influencia.

En consecuencia, ³⁰ se acepta la hipótesis alterna de influencia significativa y se rechaza la hipótesis nula.

4.1.1.3. Hipótesis Específica 1

Ho: El desempeño administrativo de los trabajadores no influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones.

Ha: El desempeño administrativo de los trabajadores influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones.

Tabla 9

Influencia del desempeño administrativo en el avance financiero y físico de inversiones

³ Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
1	,522 ^a	,272	,254	3,356

a. Predictores: (Constante), Desempeño administrativo

Tabla 10

Nivel de significancia explicativa ANOVA^a

Modelo	Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
1 Regresión	172,671	1	172,671	15,329	,000 ^b
Residuo	461,840	41	11,264		
Total	634,512	42			

a. Variable dependiente: Avance financiero y físico

b. Predictores: (Constante), Desempeño administrativo

La verificación de la influencia del desempeño administrativo de los trabajadores en el avance financiero y físico de inversiones se expone en las tablas precedentes. La primera tabla indica un nivel de influencia de 0,272 que indica una influencia no tan relevante.

Por ese motivo, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, aunque el nivel de influencia es de baja significancia, influye en el avance financiero y físico de inversiones. Además, la demostración de ANOVA expone un nivel de significancia de 0,000

4.1.1.4. Hipótesis Específica 2

Ho: En qué medida influencia los procesos de ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones no es moderada.

Ha: En qué medida influencia los procesos de ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones es moderada.

Tabla 11

Influencia del proceso de ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
1	,585 ^a	,343	,326	3,190

a. Predictores: (Constante), Proceso de ejecución presupuestal

Tabla 12

Nivel de significancia explicativa ANOVA^a

Modelo		Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	217,328	1	217,328	21,359	,000 ^b
	Residuo	417,184	41	10,175		
	Total	634,512	42			

a. Variable dependiente: Avance financiero y físico

b. Predictores: (Constante), Proceso de ejecución presupuestal

De modo similar, las tablas precedentes muestran en primer lugar, un R cuadrado de 0,343 o 34,3% lo cual manifiesta que la dimensión proceso de ejecución presupuestal influye en el avance financiero y físico de inversiones. Influencia que es mayor al desempeño administrativo, ello hace sugerir que la entidad debe prestar mayor atención al proceso de ejecución presupuestal.

Lo expuesto, está respaldado por la prueba ANOVA de 0,000 de significancia que asegura que el nivel de influencia de 0,343 no está sujeta a sesgos.

²⁸ Por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

4.2. Discusión de resultados

¹⁹ De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis, se hizo la conclusión que el desempeño administrativo de los trabajadores influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones, en la Municipalidad de Kelluyo. La calificación según categorías indica que el desempeño sería malo con el 13,4%, regular 48,8%, bueno 36,6% entre los importantes, lo cual se reflejaría en aceptables avances financiero y físico de las inversiones.

De igual manera en ³ el proceso de ejecución presupuestal de programación, formulación, discusión, aprobación y ejecución en los diferentes niveles de gobierno, la evaluación de su cumplimiento se centró esencialmente en las fases de asignación, ²⁵ compromiso, devengado, girado y pagado del sistema integrado de administración financiera por parte de las gerencias pertinentes de personal, abastecimientos, contabilidad y tesorería.

La encuesta demuestra la calificación entre regular 44,8%, bueno 44,8% destacables del cumplimiento del proceso de ejecución presupuestal para contribuir a los eficaces avances de inversiones.

La apreciación requerida en la encuesta se centró al avance financiero de las inversiones, de si estuvieron orientados en lugares necesarios que contribuyan al desarrollo, el cumplimiento de la calendarización mensual, trimestral, semestral; las modificaciones presupuestarias ocurridas, así como la evacuación de información oportuna sobre el tópico en análisis.

Asimismo, calificando el avance financiero de inversiones de obras, se visualiza al respecto la apreciación expone los resultados siguientes: malo

19,2%, regular 50,6%, bueno 28,5%, lo cual significa que la entidad habría mostrado regular y buen avance financiero.

Observando la información presupuestaria y financiera de avance financiero de inversiones del distrito de Kelluyo, éste ocupa de siete distritos el tercer lugar en el mejor avance con un 85,0% anualizado. Contrastando con las respuestas de los encuestados entre malo, regular y bueno se estaría validando ³¹ la información que se muestra en el apéndice 4 ²¹ de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas de proyectos de inversiones 2023.

De igual forma analizando el avance físico de inversiones de obras. En cuanto al avance físico de inversiones, se intentó examinar si la entidad tuviera un banco de proyectos de inversiones aprobados, si los proyectos estuvieron supeditados a ajustes por diversas razones, así como los avances físicos periódicos y acumulados.

La tabla presenta la apreciación subjetiva de que dichos avances físicos serían malos en un 26,7%, regular en un 55,8%, bueno 16,3% preponderantes, entonces la realidad práctica de los avances físicos es bastante regular.

Verificando Influencia de la variable 1 en el avance financiero y físico de inversiones, según esas tablas que anteceden muestran a través de R cuadrado ²⁰ el nivel de influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente, allí se puede observar el nivel de influencia de 0,400 o 40% de la ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones; que se considera relativamente significativa en forma segura en vista de que la

técnica estadística utilizada (ANOVA) muestra un nivel de significancia de 0,000%, lo cual indica que no hay sesgos en la calidad de influencia.

En consecuencia, se aprueba ⁵ la hipótesis alterna por parte de la influencia significativa y se negar la hipótesis nula.

En el ámbito de la discusión de resultados, no se tomaron opiniones de los propios trabajadores tras el cambio de directivos y dirigentes a partir de inicios del 2023, sino;

por el contrario, se recauda de los representantes del pueblo a través de los jefes distritales y provinciales que controlan la gestión de las inversiones u obras; el 50,9% de los representantes se mostraron razonablemente y estuvo de acuerdo en completar la implementación de los proyectos o tareas,

y el 58.3% acepta y se compromete razonablemente a ejecutar el proyecto u obra; se define como la aprobación de la gestión concluida de ese año. **Mamani, (2022)**

CONCLUSIONES

- Primera:** Los resultados descriptivos que coadyuvan al objetivo general presentan que el desempeño administrativo de los trabajadores y el cumplimiento del proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad están entre regular y bueno. La ejecución del presupuesto aprobado influye en un 0,400 en el avance financiero y físico de inversiones de la entidad que se considera relativamente significativa, según R cuadrado.
- Segunda:** El desempeño administrativo de los trabajadores es calificado como regular 48,8% y bueno 36,6% entre los más importantes, lo cual condujo a demostrar la influencia del desempeño administrativo de los trabajadores en el avance financiero y físico de inversiones en un nivel de 0,272 que indica una influencia moderada, debido a que la contribución de la parte administrativa es distinta a los que realmente están en la obra o ejecutan las inversiones en el ámbito de la Municipalidad.
- Tercera:** En cuanto al cumplimiento del proceso de ejecución presupuestal, la encuesta demuestra con la calificación entre regular 44,8%, bueno 44,8% destacables. Esta dimensión influye según se aprecia en el R cuadrado en un 0,343 en el avance físico y financiero de inversiones de la entidad, influencia que se califica entre moderada con tendencia a significativa, hecho existen aún deficiencias en el proceso de planificación de inversiones que no se programaron racionalmente en el presupuesto participativo.

RECOMENDACIONES

- Primera:** El alcalde y los representantes de cada gerencia tienen la función de cumplir y hacer cumplir todas las normativas vigentes, ⁶ respecto a las fuentes de financiamiento que están designados a la ejecución de proyectos. Con el propósito de administrar idóneamente los recursos públicos y por consiguiente cumplir con la parte financiera y físico de obras de inversión y las metas programadas de la gestión.
- Segunda:** La gerencia y los funcionarios ligados a la parte de presupuesto y desarrollo urbano de obras. Tienen el deber de gestionar y supervisar los plazos de aprobación de financiera y la ejecución del avance físico de obras o renovaciones, para que los proyectos sean oportunos y que beneficien a todos los pobladores y así prevenir el estancamiento de los recursos por la ampliación de plazos.
- Tercera:** Los funcionarios y las gerencias de la gestión actual, deberían promover y buscar la mejor manera de presentar y aprobar proyectos que ayuden al desarrollo y crecimiento de la municipalidad. y también concluir con las metas trazadas y evadir las irregularidades de las gestiones anteriores.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Ander, E. (2018). ³⁴ *Metodología de la Investigación*.
<http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/105291/Metodología+de+I+a+Investigación+Unidad+II.pdf?sequence=1>
- Babbie, E. (2018). *Fundamentos de la investigación Social*.
<https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/babbie-fundamentos-de-la-investigacion-social.pdf>
- CAHUANA, N. M. (2024). *LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU INFLUENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA PUNO 2021-2022* ⁶ [UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI].
https://repositorio.ujcm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12819/2345/Nivia_tesis_titulo_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- CASAS, C. (2023). "La conflictividad impide tener el panorama claro a un mediano o largo plazo." <https://ciup.up.edu.pe/analisis/especial-fiestas-patrias-2023-presupuesto-publico-carlos-casas/>
- Choque, L. (2018). *Ejecución del presupuesto participativo y su incidencia en el cumplimiento de metas y objetivos en la municipalidad provincial de Puno periodo 2014* ³ [UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO].
<http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/8298>
- COLQUE, R. J. (2017). *ANÁLISIS DEL APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES Y EL AVANCE FÍSICO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL PUNO, PERIODO 2015* ¹⁰ [UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO].
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/3300/Colque_R

- amos_Jitler.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hegel, I. de C. (2020). *Obras públicas en Perú*. <https://hegel.edu.pe/blog/obras-publicas-en-peru-que-es-y-que-dice-la-ley/>
- Hernandez, S. (2017). *Metodología de la investigación* (6th ed.). <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.> ¹ **Hernández, Fernández y Baptista-Metodología investigación científica 6ta ed.pdf**
- Hernandez, S. (2019). *Metodología de investigación*. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.> ¹ **Hernández, Fernández y Baptista-Metodología investigación científica 6ta ed.pdf**
- Hernandez, S. (2020). *Metodología de la investigación* (6th ed.). <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.> ¹ **Hernandez, Fernández y Baptista-Metodología investigación científica 6ta ed.pdf**
- IZQUIERDO, X. (2021). *UNIVERSIDAD DE CHILE [UNIVERSIDAD DE CHILE]*. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/180548/Logros-y-retos-en-la-implementacion-del-presupuesto-por-resultados-en-Ecuador.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ley de Contrataciones Del Estado-Ley 30225, 129 (2019). <https://www.onpe.gob.pe/modTransparencia/programa-inversiones/normas/TUO-LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf>
- Mamani, M. (2022). *Ejecución y Apreciación del Presupuesto de Proyectos de Inversiones en la Municipalidad Distrital de Azángaro 2022*. <https://repositorio.uancv.edu.pe/items/93fe4800-3f44-47ea-bcaf-da33074d3a07>
- ³ MEF. (2018). **PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. MODULO**

ADMINISTRATIVO.

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogje/capacitacion/4_intro_modulo_adm_05062018.pdf

MEF. (2023). ²³ *Glosario de Presupuesto Público.*
<https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902>

MEF. (2024a). *APROBACIÓN DE PRESUPUESTO.*
<https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902>

MEF. (2024b). *PRESUPUESTO PÚBLICO.* <https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902>

Pacheco, Mayra, Quispe, Alexzandra, Soto, R. (2021). "EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO" [¹²UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO].
[https://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/6217/TESIS - PACHECO-QUISPE-SOTO.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/6217/TESIS_PACHECO-QUISPE-SOTO.pdf?sequence=6&isAllowed=y)

PASTOR, M. L. (2023). "INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS EN EL PERIODO 2021" [UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO].
⁴⁷
https://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12918/7562/253T20231034_TC.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PELAEZ, Y. P. (2023). *EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CAÑETE DURANTE LOS PERIODOS 2019 - 2020.*

- Puma, Y. (2022). *Ejecución del presupuesto participativo por resultados y su incidencia en el logro de metas y objetivos institucionales en el Distrito de Chucuito, periodos 2019-2020.*
- RAMIREZ, M. (2020). *Más allá del Presupuesto Público: La trampa del equilibrio fiscal, por Marcel Ramirez.* <https://ciup.up.edu.pe/analisis/mas-alla-del-presupuesto-publico-marcel-ramirez/?fbclid=IwAR1SSvTFoOBdsNDGSpM9IK5o7x-lthV7Gu7AkYrtDYkPryH7n1FmfamRShgRemy>
- Reyes, J. (2018). *Desempeño del personal administrativo y la calidad de servicio en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Francisco de Asís” de Chincha [Universidad Cesar Vallejo].* https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28044/jarrin_rj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- RODRÍGUEZ, G. J. (2020). *PRESUPUESTOS PLURIANUALES PARA MEJORA DE GASTO DE INVERSIÓN EN COSTA RICA* [Universidad Nacional de Costa Rica]. https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/23016/tesis_Javier_Rodriguez.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Sampieri, H. (2018). *Metodología de la investigación.* <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2>. Hernandez, Fernandez y Baptista-Metodología investigación científica 6ta ed.pdf
- Tamayo, M. (2019). *El proceso de la Investigación científica.* https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/227860/El_proceso_de_la_investigacion_cientifica_Mario_Tamayo.pdf
- Valdiviezo, M. (2013). *La Participación Ciudadana en el Perú y los Principales Mecanismos para Ejercerla.*

[https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/10CB865461FC9E2605257CEB00026E67/\\$FILE/revges_1736.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/10CB865461FC9E2605257CEB00026E67/$FILE/revges_1736.pdf)

VEGA, R. A. (2023). *Presupuesto Nacional 2022 Período 139° En partes. 11° Reunión. 1° Sesión de Prórroga. Diciembre 16 de 2021. Taller de Investigación ICaP 2022, Instituto de Capacitación Parlamentaria, Honorable Cámara de Diputados de la Nación* [UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOVA].
[https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/547893/Trabajo de Investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/547893/Trabajo%20de%20Investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Villegas, H. (2017). *MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA*. [Universidad Nacional de Cajamarca].
[https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/1228/TESIS MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNC. MARCO ANTONIO PAJ.pdf?sequence=1&isAll](https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/1228/TESIS%20MODELO%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20DESEMPE%C3%91O%20DEL%20PERSONAL%20ADMINISTRATIVO%20DE%20LA%20UNC.%20MARCO%20ANTONIO%20PAJ.pdf?sequence=1&isAll)

ANEXOS

Anexo N° 1

2 **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023**

14

Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	Variable	Dimensiones	Indicadores	Metodología
¿Cómo influye la ejecución del presupuesto aprobado en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo periodo 2023?	4 Evaluar la influencia de la ejecución del presupuesto aprobado en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo periodo 2023.	La ejecución del presupuesto aprobado influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones de la Municipalidad Distrital de Kelluyo periodo 2023.	Ejecución del Presupuesto (VI)	Desempeño Administrativo Proceso de ejecución presupuestaria	Personal- (Gerencia, Profesionales y Técnicos) Abastecimiento Contabilidad Tesorería Compromiso Devengado Girado Pagado Calendarización Anual de Inversiones Calendarización Trimestral de Inversiones % Financiero Mensual % Financiero Acumulado	Enfoque cuantitativo Nivel: Descriptivo No experimental Deductivo Población: 2023 Muestra: 43 Cuestionario
Problema Especifico N° 1 ¿En qué medida influye el desempeño administrativo y financiero y físico de inversiones?	Objetivo Especifico N° 1 Demostrar la influencia del desempeño administrativo de los trabajadores en el avance financiero y físico de inversiones.	Hipótesis Especifico N° 1 El desempeño administrativo de los trabajadores influye significativamente en el avance financiero y físico de inversiones.	Avance Financiero y Físico (VD)	Avance Financiero		
Problema Especifico N° 2 ¿Cómo influye los procesos de ejecución presupuestaria en el avance financiero y físico de inversiones?	Objetivo Especifico N° 2 Identificar el nivel de influencia de los procesos de ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones.	Hipótesis Especifico N° 2 En qué medida influencia los procesos de ejecución presupuestal en el avance financiero y físico de inversiones.		Avance Físico	Proyectos Aprobados Ajuste de Proyectos % Avance Mensual, Anual % Avance Acumulado	

Anexo N° 3

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO PARA LA ENCUESTA

Título del proyecto : EJECUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023

Apellidos y nombres del ejecutor(a) : Eva Estrella Illacutipa Illacutipa

Objetivo : Determinar la validez del instrumento de la técnica:
Determinar la validez de escala de Likert

Instrucciones : Revisar, evaluar los instrumentos y los baremos de medición colocando un aspa en el casillero correspondiente de la tabla de indicadores. (1) Deficiente (2) Regular (3) Bueno (4) Muy bueno (5) Excelente.


N°	Indicadores	Definición	1	2	3	4	5
1	Claridad y precisión	Las preguntas se redactaron en forma clara y precisa, sin ambigüedades.					X
2	Coherencia	Las preguntas guardan relación con las variables, dimensiones e indicadores.				X	
3	Validez	Las preguntas tuvieron en cuenta la validez de contenido y criterio.			X		
4	Organización	La estructura es adecuada. (presentación, agradecimiento, instrucciones y otros)				X	
5	Confiabilidad	El instrumento es confiable porque se aplicó el test (piloto).					X
6	Control de sesgo	Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la confiabilidad de las respuestas.				X	
7	Orden	Las preguntas y baremos han sido redactadas utilizando la técnica de lo general a lo particular.				X	
8	Marco de referencia	Las preguntas han sido redactadas de acuerdo a la cultura del encuestado: lenguaje, nivel.			X		
9	Extensión	El número de preguntas no es excesivo y están de acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores.				X	
10	Inocuidad	Las preguntas no constituyen riesgo para el encuestado.					X

Promedio:

Observaciones:

En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado.

Juliaca, 22 de Abril 2024


Willa X. Luque Caceres
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAY. N° 3888

Firma del experto
Grado académico

DNI: 42544724

Anexo N° 4

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO PARA LA ENCUESTA

Título del proyecto : EJECUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023

Apellidos y nombres del ejecutor(a) : Eva Estrella Illacutipa Illacutipa

Objetivo : Determinar la validez del instrumento de la técnica:
Determinar la validez de escala de Likert

Instrucciones : Revisar, evaluar los instrumentos y los baremos de medición colocando un aspa en el casillero correspondiente de la tabla de indicadores. (1) Deficiente (2) Regular (3) Bueno (4) Muy bueno (5) Excelente.


N°	Indicadores	Definición	1	2	3	4	5
1	Claridad y precisión	Las preguntas se redactaron en forma clara y precisa, sin ambigüedades.				X	
2	Coherencia	Las preguntas guardan relación con las variables, dimensiones e indicadores.			X		
3	Validez	Las preguntas tuvieron en cuenta la validez de contenido y criterio.			X		
4	Organización	La estructura es adecuada. (presentación, agradecimiento, instrucciones y otros)					X
5	Confiabilidad	El instrumento es confiable porque se aplicó el test (piloto).				X	
6	Control de sesgo	Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la confiabilidad de las respuestas.			X		
7	Orden	Las preguntas y baremos han sido redactadas utilizando la técnica de lo general a lo particular.				X	
8	Marco de referencia	Las preguntas han sido redactadas de acuerdo a la cultura del encuestado: lenguaje, nivel.					X
9	Extensión	El número de preguntas no es excesivo y están de acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores.					X
10	Inocuidad	Las preguntas no constituyen riesgo para el encuestado.				X	

Promedio:

Observaciones:

En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado.

Juliaca, 22 de Abril 2024



Firma del experto
Grado académico CPC N° 09-4566
DNI: 43170222

MARHTHA EDIT CANUBANA PONCE

Anexo N° 5

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO PARA LA ENCUESTA

Título del proyecto : EJECUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023
Apellidos y nombres del ejecutor(a) : Eva Estrella Illacutipa Illacutipa

Objetivo : Determinar la validez del instrumento de la técnica:
Determinar la validez de escala de Likert

Instrucciones : Revisar, evaluar los instrumentos y los baremos de medición colocando un aspa en el casillero correspondiente de la tabla de indicadores. (1) Deficiente (2) Regular (3) Bueno (4) Muy bueno (5) Excelente.


N°	Indicadores	Definición	1	2	3	4	5
1	Claridad y precisión	Las preguntas se redactaron en forma clara y precisa, sin ambigüedades.					X
2	Coherencia	Las preguntas guardan relación con las variables, dimensiones e indicadores.			X		
3	Validez	Las preguntas tuvieron en cuenta la validez de contenido y criterio.			X		
4	Organización	La estructura es adecuada. (presentación, agradecimiento, instrucciones y otros)					X
5	Confiabilidad	El instrumento es confiable porque se aplicó el test (piloto).				X	
6	Control de sesgo	Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la confiabilidad de las respuestas.			X		
7	Orden	Las preguntas y baremos han sido redactadas utilizando la técnica de lo general a lo particular.					X
8	Marco de referencia	Las preguntas han sido redactadas de acuerdo a la cultura del encuestado: lenguaje, nivel.					X
9	Extensión	El número de preguntas no es excesivo y están de acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores.					X
10	Inocuidad	Las preguntas no constituyen riesgo para el encuestado.					X

Promedio:

Observaciones:

En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado.

Juliaca, 22 de Abril 2024



Firma del experto
Grado académico CPC N° 09-05288
DNI: 70389664

Edwin Rudy Ramos Huacust

Anexo 6

IT	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	DADM	PREP	AFIN	AFIS	EJPR	AVFF
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	1	1	8	8	9	4	16	13
2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	11	8	8	20	16
3	1	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	1	10	11	9	8	21	17
4	1	2	2	3	2	3	2	3	1	2	3	3	2	2	2	3	8	10	9	9	18	18
5	1	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	8	8	4	5	16	9
6	1	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	8	9	10	10	17	20
7	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	11	10	10	11	21	21
8	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	4	4	9	8
9	2	2	2	3	2	3	2	3	1	3	2	2	3	2	2	2	9	10	8	9	19	17
10	3	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	1	8	5	7	5	13	12
11	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	10	9	8	10	19	18
12	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	1	1	2	1	9	9	10	5	18	15
13	3	3	3	2	2	2	3	3	1	3	2	2	3	2	3	2	11	10	8	10	21	18
14	1	1	3	2	2	2	3	2	1	2	2	3	1	1	1	2	7	9	8	5	16	13
15	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	10	8	8	19	16
16	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	10	8	6	5	18	11
17	1	3	1	1	3	2	3	1	1	2	3	2	3	2	2	1	6	9	8	8	15	16
18	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	1	2	1	8	8	8	6	16	14
19	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	11	9	7	4	20	11
20	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	8 ^f	12 ^f	10 ^f	8	20	18
21	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	9 ^f	12 ^f	10 ^f	8	21	18
22	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	1	2	1	10 ^f	10 ^f	9 ^f	6	20	15
23	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	10 ^f	10 ^f	9 ^f	10	20	19
24	2	3	3	2	1	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	10 ^f	8 ^f	12 ^f	9	18	21
25	3	4	4	2	1	4	4	2	3	1	4	2	3	4	2	2	13 ^f	11 ^f	10 ^f	11	24	21
26	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	9 ^f	11 ^f	9 ^f	8	20	17
27	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	10 ^f	12 ^f	10 ^f	9	22	19
28	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	10 ^f	12 ^f	8 ^f	8	22	16
29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	8 ^f	8 ^f	9 ^f	10	16	19
30	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	8 ^f	12 ^f	12 ^f	8	20	20
31	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	11 ^f	10 ^f	10 ^f	9	21	19
32	3	2	3	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	10 ^f	6 ^f	6 ^f	8	16	14
33	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	12 ^f	11 ^f	10 ^f	9	23	19
34	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	1	1	11 ^f	11 ^f	10 ^f	6	22	16
35	3	2	3	3	3	2	3	3	2	1	3	3	2	3	2	2	11 ^f	11 ^f	9 ^f	9	22	18
36	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	7 ^f	8 ^f	9 ^f	9	15	18
37	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	7 ^f	7 ^f	6 ^f	5	14	11
38	2	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	7 ^f	12 ^f	8 ^f	9	19	17
39	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6 ^f	6 ^f	4 ^f	4	12	8
40	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	4 ^f	7 ^f	8 ^f	7	11	15
41	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	4	4	2	3	3	12 ^f	11 ^f	13 ^f	12	23	25
42	3	2	2	2	2	3	3	3	1	1	1	1	2	1	1	1	9 ^f	11 ^f	4 ^f	5	20	9
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	12 ^f	12 ^f	12 ^f	9	24	21

Anexo N° 8

12 **Consulta Amigable (Mensual)**

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 14-abril-2024

Año de Ejecución: 2023

Incluye: Sólo Proyectos

Municipalidad	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
11 210401-301633: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI	14,038,319	22,012,453	22,002,389	20,522,342	18,657,730	18,101,294	18,101,294	82.2
210402-301634: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE DESAGUADERO	5,869,200	7,541,401	7,437,847	7,373,438	7,316,831	7,316,193	7,316,193	97.0
210403-301635: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE HUACULLANI	8,703,160	10,579,412	10,174,216	10,065,988	10,065,988	10,051,391	10,044,657	95.0
210404-301636: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KELLUYO	4,388,456	5,243,928	5,065,022	4,456,507	4,456,507	4,456,507	4,456,507	85.0
210405-301637: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PISACOMA	5,382,701	14,267,715	14,120,082	12,513,232	12,500,632	9,208,118	9,208,118	64.5
210406-301638: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE POMATA	11,359,541	20,415,868	20,306,675	19,321,736	13,022,434	12,988,638	12,974,038	63.6
210407-301639: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ZEPITA	9,325,331	21,617,435	14,630,880	14,458,367	14,189,333	14,189,333	14,189,333	65.6



ANEXO 1
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UANCV

Formato digital

Fecha de entrega: 21 - 06 - 2024

1. Datos del autor (es):

Nombres y Apellidos: EVA ESTRELLA ILLACUTIPA ILLACUTIPA
 Dirección: JR. TACNA N° 970
 DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte N°: 72426646
 Teléfono: 928690531 email: kalesy501@gmail.com
 Nombres y Apellidos: _____
 Dirección: _____
 DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte N°: _____
 Teléfono: _____ email: _____
 Facultad y/o Escuela de Posgrado: FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
 Escuela Profesional o Mención: ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
 Título o Grado Académico a optar: CONTADOR PÚBLICO
 Asesor: Dra. BERTHA BEJAR PARRA
 Esta obra se encuentra dentro de las siguientes denominaciones:
 Trabajo de Investigación Tesis Trabajo de Suficiencia Profesional Trabajo Académico
 Título: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE
FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
KELLUYO PERIODO 2023
 Palabras claves, (3 a 5 términos): Ejecución, presupuesto, avance financiero
 ¿Esta obra se desarrolló en la UANCV ^{1,2?}
1

¹ Indicar si su producción intelectual ha empleado recursos tales como, instalaciones, laboratorios, insumos, equipos, bases de datos, asesoría técnica por parte del personal de la UANCV, financiamiento, entre otros relacionados.

² Si su producción intelectual se desarrolló en la UANCV totalmente o parcialmente, deberá autorizar el depósito en el Repositorio de manera obligatoria.



2. Referencia de tesis:

Bachiller Título 2da Especialidad Maestría Doctorado

3. Licencias:

a) Licencia estándar:

Bajo los siguientes términos, autorizo el depósito de mi tesis en el Repositorio Digital de la UANCV.

Con la autorización de depósito de mi producción intelectual, otorgo a la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" una licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, comunicar al público, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público mi producción intelectual (incluido el resumen), en formato físico o digital, en cualquier medio, conocido o por conocerse, a través de los diversos servicios por la Universidad, creados o por crearse, tales como el Repositorio Digital de tesis UANCV, colección de producción intelectual, entre otros, en el Perú y en el extranjero por el tiempo y veces que considere necesarias, y libres de remuneraciones.

En virtud de dicha licencia, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" podrá reproducir mi producción intelectual en cualquier tipo de soporte y en más de un ejemplar, sin modificar su contenido, solo con propósitos de seguridad, respaldo y preservación.

Declaro que la producción intelectual es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, coautoría con titularidad compartida, y me encuentro facultado a conceder la presente licencia y, asimismo, garantizo que dicha producción intelectual no infringe derechos de autor de terceras personas.

La Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" consignará el nombre del y/o los autor(es) de la producción intelectual, y no le hará ninguna modificación más que la permitida en la licencia.

Autorizo su publicación (marque con una X)

- Sí, autorizo que se deposite inmediatamente.
- Sí, autorizo que se deposite a partir de la fecha (d/m/a): _____
- No autorizo.

b) Licencia CREATIVE COMMONS 4.0 INTERNACIONAL:

Si usted concede una licencia CREATIVE COMMONS sobre su producción intelectual, mantiene la titularidad de los derechos de autor de esta y, a la vez, permite que otras personas puedan reproducirla, comunicarla al público y distribuir ejemplares de esta, bajo las condiciones siguientes:

¿Quiere permitir usos comerciales de su producción intelectual?

Sí: significa que usted permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la producción intelectual incluso con fines comerciales.

No: significa que usted permite la reproducción, y comunicación pública de la producción intelectual, pero sin fines comerciales.

- Sí autorizo
- No autorizo



Jurisdicción de su Licencia

Todas las licencias CREATIVE COMMONS son de ámbito mundial, sin embargo, usted puede elegir entre la opción "internacional" o una adaptada a su jurisdicción, como para el caso peruano.

La opción "internacional" emplea el lenguaje y la terminología de los tratados internacionales; en cambio, la adaptada a su jurisdicción, recoge las particularidades de la legislación peruana.

En consecuencia, **la opción "internacional" goza de una mayor eficacia a nivel mundial, gracias a que tiene jurisdicción neutral.** Mientras que la opción adaptada a la jurisdicción del Perú goza de una mayor eficacia ante los tribunales peruanos.

- Internacional
- Nacional

Línea de investigación: POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PÚBLICA NACIONAL – P15

Estrebat

Firma de Autor



huella digital

21 - 06 - 2024

Fecha

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU INFLUENCIA EN EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PERIODO 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

6%

PUBLICACIONES

12%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez Trabajo del estudiante	3%
2	repositorio.unap.edu.pe Fuente de Internet	2%
3	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
4	1library.co Fuente de Internet	1%
5	repositorio.uancv.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.ujcm.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	1%
8	repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet	<1%

9	repositorio.udh.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
10	tesis.unap.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
11	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	<1 %
12	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
13	repositorio.unc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
14	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	<1 %
15	repositorio.autonoma.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
16	dgedi.estadistica.unam.mx Fuente de Internet	<1 %
17	repositorio.unheval.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
18	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
19	repositorio.upt.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
20	www.grafiati.com Fuente de Internet	<1 %

21	apps5.contraloria.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
22	repositorio.unsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
23	www2.congreso.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
24	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
25	www.gacetajuridica.com.pe Fuente de Internet	<1 %
26	repositorio.unu.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	www.congreso.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
28	repositorio.uct.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
29	Submitted to Universidad Nacional Mayor de San Marcos Trabajo del estudiante	<1 %
30	core.ac.uk Fuente de Internet	<1 %
31	repositorio.tec.mx Fuente de Internet	<1 %
32	repositorio.uladech.edu.pe	

Fuente de Internet

<1 %

33

Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote

Trabajo del estudiante

<1 %

34

repositorio.ucss.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

35

www.asf.gob.mx

Fuente de Internet

<1 %

36

Submitted to Universidad Nacional del Centro del Peru

Trabajo del estudiante

<1 %

37

repositorio.uandina.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

38

tesis.pucp.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

39

bibliotecas.unsa.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

40

lljournal.commons.gc.cuny.edu

Fuente de Internet

<1 %

41

Submitted to ueb

Trabajo del estudiante

<1 %

42

Submitted to uncedu

Trabajo del estudiante

<1 %

43	www.genderhealth.org Fuente de Internet	<1 %
44	www.mineduc.gob.gt Fuente de Internet	<1 %
45	podcasts.nu Fuente de Internet	<1 %
46	repositorio.undc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
47	repositorio.cidecuador.org Fuente de Internet	<1 %
48	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 29 (2013)", Brill, 2016 Publicación	<1 %
49	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Exclude assignment
template

Activo

Excluir bibliografía

Activo

Excluir coincidencias < 10 words